
Entendendo gráficos (Burndown)

O que é?
Os gráficos burndown são usados para prever a probabilidade da sua equipe de concluir o trabalho no tempo disponível.
Eles também são ótimos para manter a equipe ciente de qualquer deslizamento de escopo que ocorrer.

Os gráficos burndown são úteis porque fornecem insight sobre como a equipe trabalha. Por exemplo:

Se  você  percebe  que  a  equipe  finaliza  o  trabalho  mais  cedo  com
frequência, pode ser um sinal de que não estão se comprometendo com a
quantidade de trabalho suficiente durante o planejamento de sprint.
Se eles perdem a previsão consistentemente, isso pode ser sinal de que
estão se comprometendo a fazer muito trabalho.
Se o gráfico burndown mostrar uma queda acentuada durante o sprint,
isso  poderá  ser  um  sinal  de  que  o  trabalho  não  foi  estimado
adequadamente  ou  que  não  foi  dividido  corretamente.

 

Interpretando o gráfico

https://ajuda.fiorilli.com.br/gestor/gestor-desenvolvimento/1579/


Um gráfico de burndown para uma iteração concluída, conforme mostrado acima, pode ser lido da seguinte forma

 

Eixo x
Cronograma do projeto/iteração. A unidade do eixo x.

 

Eixo y
O trabalho que precisa ser concluído para o projeto. As estimativas de ponto de tempo ou história para o trabalho restante
serão representadas por este eixo. A unidade do eixo y pode ser em dias, horas ou pontos de estórias.

 

Linha de trabalho restante ideal
Esta é uma linha reta que conecta o ponto inicial ao ponto final. No ponto inicial, a linha ideal mostra a soma das
estimativas para todas as tarefas que precisam ser concluídas. No ponto final, a linha intercepta o eixo x, mostrando que
não há trabalho a ser concluído. Essa linha é um cálculo matemático baseado em estimativas, e as estimativas têm mais
probabilidade de estar erradas do que o real.

 

Linha de trabalhado restante real
Esta linha mostra o trabalho restante real. No ponto inicial, o trabalho restante real é o mesmo que o trabalho restante
ideal, mas à medida que o tempo avança, a linha de trabalho real flutua acima e abaixo da linha ideal, dependendo da
diferença entre as estimativas e a eficiência da equipe. Em geral, um novo ponto é adicionado a essa linha a cada dia do
projeto. A cada dia, a soma das estimativas de ponto de tempo ou história para o trabalho que foi concluído recentemente é
subtraída do último ponto na linha para determinar o próximo ponto.

 


